
Ski – VM 2025 

mer enn et skirenn…



Felles planlegging over lang tid
• AtB i samarbeid med Ski-VM, Trfk, TK, Politiet, Ramundden mm. 

– arbeidsgruppe transport i 2,5 år

• Konseptet bygd opp med utgangspunkt i tall fra Ski-VM

• Ski-VM ansvar for koordinering av kø i Munkegata og Granåsen

• Tett samarbeid mellom AtB og operatørene for 
logistikkplanleggingen og gjennomføring

• AtB ansvar for smidige løsninger for billettering og 
billettkontroll



Linje 2025

• Linje 2025 skyttelbusser med hyppige avganger 
mellom Trondheim sentrum og Granåsen 
idrettspark på alle konkurransedager.

• Nye holdeplasser bygget i Granåsen. Ved 
Munkegata og Nidarosdomen ble det gjort 
enkle tilpasninger.

• Tilpasset arrangementene i Granåsen:

• Varierende frekvens, når behovet var  
størst var det avganger hvert 3 min.

• Varierende kapasitet, hver avgang 
hadde  1-4 busser. Toppkapasitet på 
400 kunder pr avgang og tidvis 8000 
kunder i timen.

• Ved toppkapasitet krevde linje 2025 hele 64 
busser i samtidighet.

• Faktiske tall – se presentasjon fra Cathrine



Forsterkning av ordinært tilbud

Vi forsterkninger i Trondheim:

• Linje 11 

• Linje 2 

• Linje 3 (ble lagt om til Stavset)

• Linje 1

Vi forsterker til/fra områdene (region):

• Stjørdal

• Orkanger

• Støren 

• Rissa 

Beredskapsbusser for å håndtere frakjøring/ekstra trykk. 

Beredskapsbusser for å håndtere frakjøring/ekstra trykk. Spesielt etter medaljeseremoniene. 

Forsterket nattbusstilbud.



Store endringer i trafikkavviklingen

På oppdrag fra Ski-VM laget Ramudden en omfattende plan for 
trafikkavvikling, skilting etc.  



Tiltakskort for uønskete hendelser



Gjennomføring

• Planlegging i forkant, tilpasninger under veis

• Ikke alt gikk etter intensjon eller planer –
operatørene viste stor evne til å tilpasse og legge 
om

• Berømme de reisende og publikum – tålmodige og 
med godt humør

• Endringer som følge av storm medførte stor innsats 
i planlegging og gjennomføring 6. og 7. mars

• Barnas Drømmedag – Team Pølsa

• Felles driftssentral, MOC/KOKOS, statusmøter



Når 100 000 skal reise samtidig…



Størst risiko i forkant var omdømme og kundeklager



Kommunikasjonsmål - oppnåelse

Oppnå positive holdninger, tillit og trygghet knyttet 
til transport i forbindelse med VM på ski

Bygge kjennskap og kunnskap om reisemuligheter og 
billettkjøp og bidra til at flest mulig reiser kollektivt til 
aktiviteter under VM på ski

Skape entusiasme og interesse rundt et felles 
prosjekt for byen vår

Bidra til å bygge godt omdømme for AtB

✓DONE

✓DONE

✓DONE

✓DONE



Godt planlagt = vellykket resultat!
• Detaljert planlegging for hele verdikjeden fra AtB

• Kommunikasjon, informasjon, billettsystem, 
beredskap, kundeservice, driftsoppfølging

• AtB representert i KOKOS/MOC – viktig og nyttig

• Statusmøter to ganger pr dag med team fra AtB og AtB 
+ operatører 

• Ordinært tilbud ble ivaretatt og opprettholdt –
forsterket med beredskapsbusser 

• Felles samlokalisert driftssentral med AtB, Tide og Vy 

• God opplæring av involverte parter (sjåfører, 
trafikkledere og driftssentral)

• Beslutningsmandat til å ta avgjørelser når ting oppstår 
ute i felten

• Kommunikasjon og deling av informasjon

• Sikkerhet, trafikksikkerhet, infrastruktur og 
risikovurderinger med tiltak

• Testing og generalprøve



Filmanbefaling ☺

https://youtu.be/X6bGtao1jQU?si=MLa1CkIRG4mZDVVl

https://youtu.be/X6bGtao1jQU?si=MLa1CkIRG4mZDVVl
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